

รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
และ หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงินงบประมาณ 289,304,500 บาท โดยประเมินผลสำเร็จจำนวน 8 โครงการ จากโครงการตามแผนจำนวน 30 โครงการ ผลการตรวจสอบพบประเด็นข้อตรวจพบ ดังนี้

ข้อตรวจพบ ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2556

ผลการตรวจสอบแบ่งผลสำเร็จของโครงการเป็น 4 ระดับ ดังนี้

- โครงการที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
- โครงการที่ประสบผลสำเร็จบางส่วน และมีปัญหาอุปสรรคน้อย จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25
- โครงการที่ประสบผลสำเร็จบางส่วน และมีปัญหาอุปสรรคมาก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.5
- โครงการที่ไม่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.5

ผลการตรวจสอบผลผลิตและผลลัพธ์ รายโครงการ มีดังนี้

- โครงการที่ประสบผลสำเร็จบางส่วน และมีปัญหาอุปสรรคน้อย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
 - โครงการหัตถศิลป์ ถิ่นนวัตกรรมไม้แกะสลักล้านนา สู่เวทีท่องเที่ยวสากล (บ้านถวาย บ้านทา บ้านหลุก บ้านสบเมย) พบว่า ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการอบรมบางส่วนมีความเห็นว่าเนื้อหาในการอบรมยังไม่ตรงกับความต้องการ ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริม

ช่องทางการตลาดและการจัดงานแสดงสินค้า มีการติดต่อสั่งซื้อสินค้าภายหลังค่อนข้างน้อย และมีผู้มาเที่ยวงานน้อย อีกทั้งกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนขาดความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ

1.2 โครงการ Towards ASEAN Community จากการสอบถามผู้รับการอบรมจำนวน 93 คน ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบอาชีพ/การเรียนการสอนจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 ผู้รับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จำเนื้อหาไม่ได้ และการฝึกอบรมไม่ได้ประโยชน์เพิ่มเติม

2. โครงการที่บรรลุผลสำเร็จบางส่วน และมีปัญหาอุปสรรคมาก จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

2.1 โครงการสร้างสรรค์ปั้นแต่งแหล่งอาหารล้านนา สร้างมูลค่าพัฒนาสู่สากล (Northern Food Valley) พบว่า เว็บไซต์โครงการไม่แพร่หลาย ไม่ต่อเนื่อง ผู้ประกอบการไม่ได้สร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการที่ออกบูทงาน Northern Food Valley จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.79 มีสถานประกอบการนอกเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ผู้ประกอบการ 5 ใน 10 ราย ไม่พอใจยอดขายในงาน และการจับคู่ธุรกิจบางส่วนไม่สำเร็จ การจัดงาน NFV ใช้งบประมาณกว่า 7.91 ล้านบาท แต่ไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณทำให้ไม่สามารถประเมินผลโครงการได้

3. โครงการที่ไม่บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

3.1 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ พบว่า เว็บไซต์ และ Mobile Application มีความไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถใช้งานได้ และมีผู้ใช้งานจำนวนน้อย ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่มีการติดต่อเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างกันในรูปแบบของการรวมเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ ไม่มีการนำแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่สำคัญไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งกิจกรรมที่ 4 การจัดทำโปรแกรมด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยเน้นการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลที่สำคัญ (Off-Season Travelling Package) และ กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาแผนบูรณาการระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยสามารถเชื่อมโยงกับโครงการด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในเขตพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่เกี่ยวข้องกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์

3.2 โครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3) งานวิจัยไม่ได้มีการวิจัยต่อยอดไปยังผลไม่รูปแบบอื่นอย่างน้อย 2 ชนิด ตามที่กำหนดไว้ แต่ศึกษาวิจัยลำไยอบแห้งแทน การเจรจาทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีน้ำตาลลำไย ณ เดือนกันยายน 2557 ไม่มีผู้ที่เข้าร่วมลงทุนตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้จำนวน 3 ราย และระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานกิจกรรม

3.3 โครงการเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-มิตรสิ่งแวดล้อม (Eco town Eco tour)

-กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาตรฐานในพื้นที่เป้าหมาย กิจกรรมย่อยที่ 3.3-3.9 ซึ่งเป็นกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาและการฝึกอบรม ผลผลิตไม่ครบถ้วนมีการจัดฝึกอบรมไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์

-กิจกรรมสนับสนุนอปท.และชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ในการจัดทำโครงการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-มิตรสิ่งแวดล้อม ศึกษามาตรฐานเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมายใหม่ 1 พื้นที่ๆละ 800,000 บาท รวม 4 พื้นที่ จัดทำโครงการซ้ำซ้อนกับภารกิจหน่วยงานอื่น และ/หรือไม่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของโครงการในพื้นที่เป้าหมาย

-โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-มิตรสิ่งแวดล้อม(การจัดการท่องเที่ยวแบบ Home Stay) และโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-มิตรสิ่งแวดล้อม (มัคคุเทศก์น้อย) เนื้อหาฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิตไม่ครบถ้วนจังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอบรมไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเยาวชนร้อยละ 66.77 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถจำเนื้อหาและเข้าใจเนื้อหาที่ฝึกอบรมได้

-โครงการนำร่องในการจัดการ Eco Town Eco Tour ประจำปี 2556 ของพื้นที่ศูนย์ฝึกนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (แม่แตง) ในการจัดการท่องเที่ยวแบบ Home Stay ของส่วนราชการ โดยการบูรณาการพัฒนาร่วมในการปฏิบัติ ผลผลิตไม่ตรงตามเงื่อนไขสัญญา และไม่มี การดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวภายหลังการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

3.4 โครงการฟ้าใสไร้มลพิษ สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน เลือกตรวจสอบ กิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 4 ผลการตรวจสอบ ดังนี้

-กิจกรรมที่ 1 อำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกเฝ้าระวังระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัด กำหนดกิจกรรมดำเนินการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ

-กิจกรรมที่ 4 เสริมทักษะสร้างความรู้ ความเข้าใจและขยายผลในทางปฏิบัติให้กับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน และทสม.เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

1) ผลผลิตไม่ครบถ้วน มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมแต่ไม่ได้จัดอบรมจริง จำนวน 9 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น 105,400 บาท

2) จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมธนาคารขยะ และการทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า หรือเกี่ยวข้องโดยอ้อม

3) ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

3.5 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายออนไลน์ด้านการจัดการภัยพิบัติทุกระดับของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 พบว่า ระบบเตือนภัยฯ ที่ติดตั้ง บางช่วงเวลาไม่สามารถใช้งานได้ และ พื้นที่บางแห่งไม่สามารถนำมาประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ได้ รวมทั้งพื้นที่ติดตั้งบางส่วนมีความซ้ำซ้อนกับโครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่เชิงเขา ของกรมทรัพยากรน้ำ สำหรับการจัดอบรมในพื้นที่ที่ได้รับการติดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ใช้งานระบบเตือนภัยฯ และในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ได้รับการจัดอบรมตามกิจกรรมโครงการ

ข้อสังเกตที่ 1 การบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด โดยไม่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) จำนวน 7 โครงการ และ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แต่ไม่ได้ขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. และคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) และ ไม่ได้ขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และกิจกรรมเพิ่มเติมของโครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC ซึ่งใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2556

ข้อสังเกตที่ 2 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่มีประสิทธิภาพ

การศึกษาดูงานต่างประเทศตามกิจกรรมพัฒนาโลกทัศน์ ค่าใช้จ่ายจำนวน 4,050,000 บาท เป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ข้อ 25 และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์โครงการได้

ข้อสังเกตที่ 3 กิจกรรมเพิ่มเติมของโครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC

นำเงินเหลือจ่ายจำนวน 15,400,000 บาท มาเพิ่มเติมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมที่เพิ่มเติมจำนวน 2 กิจกรรม ไม่สอดคล้องหรือล่าช้ากว่าการดำเนินงานโครงการเดิม

ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ดำเนินการดังนี้

1. สั่งกำชับให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และหัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดำเนินการดังนี้

1.1 ให้ความสำคัญกับการกำหนดวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ของโครงการ ให้มีความชัดเจน เป็นไปได้ และสอดคล้องกัน รวมทั้งกำหนดสัดส่วนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถแก้สาเหตุหลักของปัญหาได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

1.2 กรณีโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของหลายหน่วยงาน ควรมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันในการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

1.3 การจัดทำโครงการควรให้ความสำคัญกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและขาดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น กรณีโครงการ **เชื่อมโยงเครือข่ายออนไลน์ด้านการจัดการภัยพิบัติทุกระดับของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1** ซึ่งมีกิจกรรมการติดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมดินถล่ม แต่กลับขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ได้แก่ สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีการจัดทำโครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่เชิงเขา อยู่แล้วในพื้นที่ต่างๆ ของภาคเหนือ

1.4 การจัดทำโครงการที่มีหน่วยดำเนินการหลายหน่วยงานควรมอบหมายหน้าที่การดำเนินงานโครงการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองให้ชัดเจน เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานผู้ร่วมดำเนินการ แนวทางการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ

1.5 การจัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม และควรมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.6 การจัดทำกิจกรรมการเจรจาธุรกิจควรเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ในการเจรจาธุรกิจก่อนเข้าร่วมงาน โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถตลอดจนความพร้อมด้านการเจรจาธุรกิจ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ เป็นต้น

1.7 กิจกรรมการจัดทำ website หรือ mobile application ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และดูแลรักษาให้ระบบสามารถใช้งานได้เมื่อโครงการสิ้นสุด รวมทั้งการวัดผลการใช้งานจากจำนวนการเข้าใช้งานในช่วงระยะเวลาระหว่างและภายหลังจากโครงการสิ้นสุด

1.8 การจัดทำโครงการลักษณะการศึกษาวิจัย หรือ การจ้างที่ปรึกษา ควรให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่สามารถนำงานศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถนำการศึกษาวิจัยดังกล่าวไปใช้ได้จริง และควรมีการติดตามประสิทธิผลของการศึกษาวิจัยนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากงานศึกษาวิจัยที่ได้จัดทำขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. สั่งการให้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-มิตรสิ่งแวดล้อม (Eco town Eco tour) ในโอกาสต่อไปการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 136 โดยเคร่งครัด และกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามกิจกรรมที่ 6 (1) – (3) ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ขอให้พิจารณาโทษแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดังต่อไปนี้

3.1 โครงการฟ้าใสไร้มลพิษ สร้างสรรค์สุขภูมิชุมชน ในกิจกรรมที่ 4 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมแต่ไม่ได้จัดอบรมจริง ของ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน 7 หมู่บ้าน และ ม.1 ม.3 ต.แม่ฮ่อ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน หากพบว่าทำให้ราชการเสียหายขอให้หาผู้รับผิดชอบละเมิดและพิจารณาโทษแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

3.2 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายออนไลน์ด้านการจัดการภัยพิบัติทุกระดับของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ไม่มีการจัดฝึกอบรมตามกิจกรรมที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 รุ่น จำนวนเงิน 151,320 บาท หากพบว่าทำให้ราชการเสียหายขอให้หาผู้รับผิดชอบละเมิดและพิจารณาโทษแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

4. ให้หาผู้รับผิดชอบใช้เงินคืนกรณีเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศจำนวนเงิน 4,050,000 บาท กรณีกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 25 และพิจารณาโทษแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

5. สั่งกำชับให้หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดังนี้

5.1 ให้ความสำคัญและระมัดระวังรอบคอบกรณีการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย และการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด โดยเคร่งครัด

5.2 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน และการติดตามและประเมินผลตามแผนงานการจัดทิมที่ปรึกษาฯ ให้นำเสนอเป็นรายโครงการ แยกการฝึกอบรม/ศึกษา

งาน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

5.3 ติดตามผลการดำเนินการตามหนังสือที่ มท 0224(ชม)/291 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอยกเว้นการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และหนังสือที่ มท 0224(ชม)/392 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่องการขอความอนุเคราะห์การยกเว้นการดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5.4 ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ และสั่งกำชับคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

5.5 การใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมควรคำนึงถึงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า เพื่อมิให้เกิดเช่นเดียวกับกรณีดังกล่าว ข้างต้น

6. แจ้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) นำผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นแนวทางประกอบการพิจารณากลับกรอง และให้ความเห็นชอบโครงการรวมทั้งใช้ความระมัดระวังรอบคอบกรณีการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายและการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้เป็นไปตามประกาศ กนจ. โดยเคร่งครัด