
     วนัอาทติยท์ี ่25 สงิหาคม 2562  

เปิดกรผุลสอบสตง.(35) อบจ.ชลบรุ ี      

ตดิกลอ้งวงจรปิดปี52-59 ใชง้านไมไ่ด ้       

ตามวตัถปุระสงค ์
“...กลอ้งวงจรปิดตามโครงการฯ จ านวนมากไมส่ามารถ

ใช้งานได้ จากการตรวจสอบต ั้งแต่ว ันที่  1 – 26 

กุมภาพนัธ ์2559 พื้นที่ตดิต ัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

ตามโครงการ ที่สถานีต ารวจภูธร 13 แห่ง  พบว่า 

กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดตามโครงการไมส่ามารถใชง้าน

ได ้หรอืไม่สามารถแสดงภาพไดท้ีห่อ้งควบคุม จ านวน 

309 กลอ้ง จากกลอ้งท ัง้หมดจ านวน 723 กลอ้ง หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 42.73 ของจ านวนกลอ้งท ัง้หมด โดยเฉพาะ 

สภ.เมอืงชลบุร ีสภ.บางละมุง และสภ.บอ่วนิ ไมส่ามารถ

ใชง้านไดท้ ัง้ระบบ...” 

@ โครงการตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิด องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุ ี

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุร ี(อบจ.ชลบุร)ี เป็นหนว่ยงานของรฐัทีม่หีนา้ที่
จดัท าระบบบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ ไดก้ าหนด
นโยบายเพือ่แกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ ในพืน้ที ่ซึง่รวมถงึนโยบายทางดา้นการ
พฒันาปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาการจราจร และการสรา้งความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ จงึไดด้ าเนนิโครงการตดิต ัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) มาใชเ้ป็น
เครื่องมือในการป้องปราม เฝ้าระวงัตรวจสอบช่วยเหลือประชาชนและ
นกัทอ่งเทีย่ว 

ต ัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 – 2559 อบจ.ชลบุร ี ได้จดัท าโครงการติดต ัง้
กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด โดยตดิต ัง้ในพืน้ทีต่่างๆ ในจงัหวดัชลบุร ีรวมท ัง้ส ิน้
จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 682,593,300.00 บาท และต ัง้งบประมาณงาน
ซ่อมแซมและย้ายกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 
63,670,000.00 บาท รวมงบประมาณท ัง้ส ิน้ 746,263,300.00 บาท 
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โดยโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นความปลอดภยับรเิวณพืน้ทีส่าธารณะเสีย่งภยั
และเสน้ทางคมนาคมชุมชน เป็นโครงการตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิดโครงการหลกัของ 
อบจ.ชลบุร ีซึง่มกีารด าเนนิงานมาต ัง้แตปี่งบประมาณ 2552 - 2559 รวมท ัง้ส ิน้ 
5 ระยะ ด าเนนิโครงการแลว้เสร็จ 4 ระยะ ส าหรบัระยะที ่5 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
จดัซือ้จดัจา้ง งบประมาณในการด าเนนิโครงการต ัง้แตร่ะยะที ่1-4 งบประมาณ 
รวม 498,609,000.00 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66.81 ของงบประมาณโครงการ
จ านวน 746,263,300.00 บาท ทีเ่ก ีย่วกบักลอ้งโทรทศันว์งจรปิดท ัง้หมดของ 
อบจ.ชลบรุ ี

การด าเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นความปลอดภยับรเิวณพืน้ทีส่าธารณะ
เสีย่งภยัและเสน้ทางคมนาคมชุมชน ก าหนดวตัถปุระสงคโ์ครงการ ดงันี ้

1.เพือ่สรา้งความม ัน่คงดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน
และนกัทอ่งเทีย่วและ/หรอืทีพ่กัอาศยัในเขตพืน้ทีชุ่มชนในเขตรบัผดิชอบของ
สถานตี ารวจภธูรตา่งๆ  

2.เพือ่ใหชุ้มชนในเขตรบัผดิชอบของสถานตี ารวจภูธรต่างๆ มเีครือ่งมอืช่วย
อ านวยความสะดวกและเสรมิสรา้งศกัยภาพในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่
ต ารวจในการรกัษาความปลอดภยั การปราบปรามและป้องกนัการก่อ
อาชญากรรม และการจราจรตลอด 24 ช ัว่โมง 

3.เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการของชุมชนในเขตรบัผดิชอบของสถานี
ต ารวจภูธรตา่งๆ โดยใชภ้าพบนัทกึไวเ้ป็นขอ้มูลประกอบกรณีศกึษาในโครงการ
พฒันาชุมชนในเขตรบัผดิชอบของสถานตี ารวจภธูรตา่งๆ ตอ่ไป 

4.เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนชาวไทยแบบย ัง่ยืน จาก
นโยบายดงักลา่วสถานตี ารวจภูธรจงึไดข้อรบัการสนบัสนุนให ้อบจ.ชลบุร ีตดิต ัง้
กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดในพืน้ที ่โดยสถานตี ารวจภูธรไดม้กีารแจง้ความประสงค์
ประเภทกลอ้งวงจรปิด จ านวนกลอ้งวงจรปิด และพืน้ทีต่ดิต ัง้กลอ้งวงจรปิดที่
ต ้องการติดต ัง้มายงั อบจ.ชลบุร ี และ อบจ.ชลบุร ี น าข้อมูลดงักล่าวมา
ประกอบการพจิารณาจดัสรรงบประมาณในการตดิต ัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด
ใหก้บั สถานตี ารวจภธูรตา่งๆ 

ซึง่หากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดทีต่ดิต ัง้ตามโครงการฯ ของ อบจ.ชลบุร ีสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ จะเป็นประโยชนก์บัประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นอยา่ง
ยิง่ ในดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน แตท่ ีผ่า่นมาท ัง้จาก
การตรวจสอบและตดิตามของหนว่ยงานตา่งๆ ขา่วหนงัสอืพมิพแ์ละแหลง่ขอ้มลู
อืน่ๆ พบปญัหาหลายประการของการตดิต ัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด เชน่ กลอ้งไม่
สามารถใชง้านไดเ้ป็นจ านวนมาก กลอ้งเสยีบอ่ย การจดัซือ้ในราคาแพง กลอ้ง
คุณภาพต า่ ปัญหาในการควบคุมดูแลบ ารุงรกัษาภายหลงัหมดระยะประกนั และ
การบรูณาการรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ทีต่ดิต ัง้กลอ้งวงจรปิด เป็นตน้  

 



 

จากการตรวจสอบพบประเด็นขอ้ตรวจพบและขอ้สงัเกต ดงันี ้

ขอ้ตรวจพบที ่1 กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดสว่นใหญไ่มส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ดต้าม
วตัถปุระสงค ์โครงการ โดยพบวา่ 

1. กลอ้งวงจรปิดตามโครงการฯ จ านวนมากไม่สามารถใช้งานได ้จากการ
ตรวจสอบต ัง้แตว่นัที ่1 – 26 กุมภาพนัธ ์2559 พืน้ทีต่ดิต ัง้กลอ้งโทรทศันว์งจร
ปิด ตามโครงการ ทีส่ถานตี ารวจภูธร 13 แหง่ พบวา่ กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดตาม
โครงการไมส่ามารถใชง้านได ้หรอืไมส่ามารถแสดงภาพไดท้ีห่อ้งควบคมุ จ านวน 
309 กลอ้ง จากกลอ้งท ัง้หมดจ านวน 723 กลอ้ง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.73 ของ
จ านวนกลอ้งท ัง้หมด โดยเฉพาะ สภ.เมอืงชลบุร ีสภ.บางละมงุ และสภ.บอ่วนิ ไม่
สามารถใชง้านไดท้ ัง้ระบบ 

2.ภาพทีไ่ดจ้ากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดตามโครงการบางภาพไม่ชดั จากการ
ตรวจสอบ พบวา่ ภาพทีไ่ดจ้ากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดบางภาพไมช่ดัเจน ภาพมวั 
แสงมากเกนิไป ภาพมแีถบด าบงั ท าใหไ้มส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในกรณีเกดิ
เหตตุา่งๆ ได ้

3.การดแูลและบ ารงุรกัษากลอ้งวงจรปิดและอปุกรณ์เป็นไปอยา่งลา่ชา้  

3.1 การดูแลและบ ารุงรกัษาระบบอุปกรณ์แบบเชิงป้องกนั (Preventive 
Maintenance) ตามก าหนดทุก 3 เดอืน ผูร้บัจา้งเขา้บ ารุงรกัษาล่าชา้ ไม่ตรง
ตามแผนงานทีก่ าหนดไว ้และรายงานการบ ารุงรกัษาของผูร้บัจา้งไมค่รบถว้น
และไมช่ดัเจน  

3.2 การดแูลบ ารงุรกัษากลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและอปุกรณ์เมือ่เกดิความเสยีหาย
ในช่วงระยะประกนั ผูร้บัจา้งเขา้มาด าเนนิการซ่อมแซมลา่ชา้ และไมม่กี าหนด
เงือ่นเวลาทีช่ดัเจนในการเขา้แกไ้ขซอ่มแซม 

3.3 การบ ารงุรกัษาซอ่มแซมกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและอปุกรณ์ในชว่งหมดระยะ
ประกนัมคีวามลา่ชา้ ขาดการตรวจสอบบ ารงุรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง 

การด าเนนิโครงการตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิดของ อบจ.ชลบรุ ีสว่นใหญไ่มส่ามารถใช้

ประโยชนไ์ดต้ามวตัถุประสงค ์โดยกลอ้งวงจรปิดตามโครงการฯ จ านวนมาก ไม่
สามารถใชง้านได ้ภาพทีไ่ดจ้ากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดบางภาพไมช่ดั และการ
ดแูลบ ารงุรกัษากลอ้งวงจรปิดและอปุกรณ์เป็นไปอยา่ง ลา่ชา้สง่ผลกระทบดงันี ้

1. ท าใหเ้กดิความสูญเปลา่หรอืความไมคุ่ม้คา่ของงบประมาณทีใ่ชใ้นการจดัท า
โครงการในสว่นทีไ่มส่ามารถใชง้านได ้ 

2. ท าใหข้าดความตอ่เนือ่งในการใชง้านกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ขาดเครือ่งมอื
ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ซึ่งจะส่งผล
กระทบตอ่การป้องกนัการแกไ้ขปญัหา เชน่ อาชญากรรม อุบตัเิหตใุนพืน้ทีไ่มไ่ด้
รบัการแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น ทนักาลตามวตัถปุระสงคโ์ครงการ 



 

 3. ท าใหต้อ้งมกีารใชง้บประมาณในการซ่อมบ ารุงกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดทีไ่ม่
สามารถใชง้านไดสู้งกวา่ทีค่วร ซึง่หากมกีารดแูลบ ารงุรกัษากลอ้งโทรทศันว์งจร
ปิดอยา่งถูกตอ้งตามวธิกีารและระยะเวลาทีเ่หมาะสม กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและ
อปุกรณ์จะยงัสามารถใชง้านได ้เป็นตน้ 

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิมขีอ้เสนอแนะให ้อบจ.ชลบรุ ีพจิารณาด าเนนิการ 
ดงันี ้

1. ควรมกีารจดัท าขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัสถานตี ารวจภูธรต่างๆ ที่
ตดิต ัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดตามโครงการถงึแนวทางการบรหิารจดัการความ
รบัผดิชอบในเรือ่งค่าไฟฟ้าทีห่อ้งควบคุมกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด การควบคุม
ก ากบัดูแลทรพัย์ส ินตามโครงการของเจ้าหน้าที่ผู ้รบัผ ิดชอบ ของสถานี
ต ารวจภูธร เชน่ ใหม้กีารจดัท าค าส ัง่มอบหนา้ทีร่บัผดิชอบของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ
ในพืน้ทีเ่พือ่ควบคุม ก ากบั ดูแลการใชง้านกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดตามโครงการ 
ให้มกีารรายงานผลการใช้งานกล้องโทรทศันว์งจรปิด ปัญหาอุปสรรค แก่
ผูบ้งัคบับญัชา และ อบจ.ชลบรุ ีเป็นระยะๆ 

2. จดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรูเ้จา้หนา้ทีต่ ารวจ ท ัง้ในส่วนของผูค้วบคุมบรหิาร
จดัการดูแลรกัษาระบบ เจา้หนา้ทีด่า้นเทคนคิและผูใ้ชง้าน เพือ่การใชง้านและ
การดแูลบ ารงุรกัษาระบบเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ซึง่ไดถู้กก าหนดไวใ้นขอบเขตการ
ด าเนนิโครงการในระยะที ่1-4 แลว้ แต่ควรเพิม่เตมิ กรณีมกีารเปลีย่นแปลง
เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบในการควบคมุหรอืผูใ้ชง้านระบบ จะตอ้งมคีวามชดัเจนใน
เรือ่งการจดัอบรม ถา่ยทอดความรูแ้กเ่จา้หนา้ทีค่นใหม ่ตอ้งมวีธิกีารอยา่งไร เชน่ 
ถา้ยงัอยูใ่นระยะประกนั ใหผู้ร้บัจา้งมาอบรมใหเ้พิม่เตมิ หรอืหากพน้ระยะประกนั 
ใหเ้จา้หนา้ทีข่อง อบจ.ชลบุร ีหรอืเจา้หนา้ทีต่ ารวจรายเดมิถ่ายทอดความรูใ้ห ้
เป็นตน้ 

3. การซ่อมแซมกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดตามโครงการทีอ่ยู่ระยะประกนัและพน้
ระยะประกนั 

3.1 การซ่อมแซมในระยะประกนั อบจ.ชลบุร ีควรมกีารตรวจสอบการซ่อมบ ารงุ
ของ ผูร้บัจา้งในระยะประกนัอย่างเครง่ครดั ใหเ้ป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุง
เพื่อให้กล้องโทรทศันว์งจรปิด ตามโครงการสามารถใช้งานได ้มรีะบบให้
เจา้หนา้ทีต่ ารวจแจง้ความเสยีหาย และ อบจ.ชลบรุ ีสามารถแจง้ใหผู้ร้บัจา้งลงไป
ส ารวจความเสยีหายและด าเนนิการซ่อมแซมไดใ้นทนัทหีรอืภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยตอ้งมรีะบบการบนัทกึการแจง้ความเสยีหายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบได ้

3.2 การซ่อมแซมเมือ่พน้ระยะประกนั ให ้อบจ.ชลบุร ีพจิารณาหาแนวทาง/
วธิกีารทีเ่หมาะสมในการซ่อมแซมกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดทีพ่น้ระยะประกนัแลว้ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

 



 

4. กรณีกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและอุปกรณ์เสือ่มสภาพจนไมส่ามารถใชง้านได้
แลว้ ตอ้งด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหนว่ย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 หมวด 3 การควบคมุและการจ าหนา่ย
พสัด ุในการจดัซือ้ครภุณัฑต์วัใหมเ่พือ่ทดแทนตวัเกา่ทีเ่สยีหาย 

5. ในการด าเนินโครงการระยะต่อไป ให้มีการก าหนดขอบเขตการด าเนนิ
โครงการ (TOR) ใหร้ดักุมในเรือ่งการบ ารุงรกัษา การอบรมใหค้วามรูเ้จา้หนา้ที่
ต ารวจ 

6. ใหป้ระสานผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุร ีในฐานะผูก้ ากบัดูแลสถานี
ต ารวจภูธร ถงึการก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของ
สถานีต ารวจภูธร จ านวน 13 แห่ง ในพื้นทีจ่งัหวดัชลบุร ีทีไ่ดร้บัการตดิต ัง้
กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดตามโครงการของ อบจ.ชลบุร ีใหส้ามารถใชง้านไดต้าม
วตัถุประสงคโ์ครงการ เชน่ ใหม้กีารจดัท าค าส ัง่มอบหมายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
แกผู่ท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งอยา่งเป็นทางการ ก าหนดแนวทางการใชง้านการดแูลบ ารงุรกัษา 
เป็นตน้ 

ขอ้ตรวจพบ 2 การด าเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นความปลอดภยับรเิวณ
พืน้ทีส่าธารณะเสีย่งภยัและเสน้ทางคมนาคม บางสว่นเป็นไปโดยไมป่ระหยดั 

จากการตรวจสอบการด าเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นความปลอดภยั
บรเิวณพืน้ทีส่าธารณะเสีย่งภยัและเสน้ทางคมนาคม (ระยะที ่1 – 4) ของ อบจ.
ชลบุร ีพบว่า อุปกรณ์หลายรายการไมม่กีารใชป้ระโยชนห์รอืมมีากเกนิความ
จ าเป็น และมกีารด าเนนิการอยา่งไมป่ระหยดั ดงันี ้

1) คยีบ์อรด์ควบคุมการท างาน 2) เครือ่งฟอกอากาศ 3) เครือ่งคอมพวิเตอร์
ส าหรบัดภูาพ และควบคมุกลอ้ง 4) ตูค้อนเทนเนอร ์และ 5) ซอฟแวรส์ าหรบัระบบ
บนัทกึภาพแบบดจิติอล 

การด าเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นความปลอดภยับรเิวณพืน้ทีส่าธารณะ
เสีย่งภยัและเสน้ทางคมนาคมบางสว่นเป็นไปโดยไมป่ระหยดัสง่ผลกระทบตอ่การ
ใชจ้า่ยงบประมาณแผน่ดนิทีด่ าเนนิการไปอยา่งไมคุ่ม้คา่ โดยมสีาเหตจุากการไม่
มกีารส ารวจความพรอ้ม ความตอ้งการและความจ าเป็นของสถานตี ารวจกอ่นการ
จดัท าโครงการ 

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิมขีอ้เสนอแนะให ้อบจ.ชลบรุ ีพจิารณาด าเนนิการ
ดงันี ้

1. ในการก าหนดรายการครุภณัฑต์ามโครงการในระยะต่อๆ ไป ควรค านงึถงึ
ความคุม้คา่ของการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณแผน่ดนิ โดยตอ้งมกีารส ารวจความ
พรอ้ม ความตอ้งการ และความจ าเป็นในการใชง้านอุปกรณ์ตา่งๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด เพือ่น ามาประกอบในการพจิารณาจดัสรรงบประมาณเพือ่
จดัซือ้ครภุณัฑต์ามโครงการตอ่ไป 



 

 

2. จดัใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการด าเนนิโครงการทีไ่ดด้ าเนนิไปแลว้ เพือ่
ตรวจสอบการใชง้านจรงิ การใชป้ระโยชนข์องครุภณัฑห์รอือุปกรณ์ตา่งๆ ตาม
โครงการในระยะทีผ่่านมาเพือ่ทีจ่ะไดท้ราบว่า ยงัคงมอีุปกรณ์ในรายการทีม่ ี
ความส าคญัควรก าหนดใหม้ตีอ่ไป หรอืมรีายการใดทีไ่มม่คีวามจ าเป็น ไมม่กีาร
ใชง้าน หรอืมกีารใชง้านไมคุ่ม้คา่กบังบประมาณทีใ่ชไ้ป ควรตดัรายการดงักลา่ว
ออกไปในการจดัท าโครงการระยะตอ่ไป 

3. ส าหรบัครุภณัฑห์รอือุปกรณ์ต่างๆ ทีไ่ม่มกีารใชป้ระโยชน ์ใหห้าแนวทาง
เพือ่ใหม้กีารใชป้ระโยชนต์อ่ไป 

ขอ้สงัเกต การบรหิารจดัการทรพัยส์นิตามโครงการ 

การด าเนนิโครงการมกีารจดัซือ้ทรพัยส์นิจ านวนมากใหส้ถานตี ารวจภูธรตา่งๆ 
รวม 13 แหง่ ซึง่ อบจ.ชลบุร ีไมไ่ดม้กีารถา่ยโอนไปใหก้บัสถานตี ารวจในพืน้ที่
ตดิต ัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดตามโครงการ ดงัน ัน้ เพือ่ใหท้รพัยส์นิดงักล่าว
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพไมสู่ญหายหรอืช ารุดกอ่นเวลาอนัควร 
อบจ.ชลบุร ีจะตอ้งควบคุมและดูแลรกัษาครุภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้น
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย จากการตรวจสอบพบวา่ การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ
ตามโครงการ ยงัไมเ่ป็นไปตามระเบยีบดงันี ้

1. การควบคมุทรพัยส์นิตามโครงการฯ ของ อบจ.ชลบรุ ีไมค่รบถว้นถกูตอ้ง โดย
พบวา่ อบจ.ชลบรุ ีมกีารควบคมุทรพัยส์นิตามโครงการฯ ไมร่ดักมุ โดยมคีรภุณัฑ์
ทีไ่มไ่ดบ้นัทกึในทะเบยีนคมุทรพัยส์นิ มคีรภุณัฑท์ีบ่นัทกึในทะเบยีนคมุทรพัยส์นิ
และก าหนดเลขครภุณัฑแ์ลว้ แตไ่มไ่ดใ้หร้หสัครภุณัฑท์ีต่วัทรพัยส์นิ มคีรภุณัฑท์ี่
บนัทกึรหสัครุภณัฑใ์นทะเบยีนคุมทรพัยส์นิไมต่รงกบัรหสัทีต่วัทรพัยส์นิ และมี
การสลบัครุภณัฑใ์นชว่งทีผู่ร้บัจา้งน าไปซ่อมแซม ในโครงการระยะที ่1 ระหวา่ง 
สภ. แสนสขุ และสภ.เมอืงชลบรุ ี

2. มกีารซือ้ครุภณัฑท์ดแทนรายการเดมิหลายรายการ โดยไม่มกีารจ าหน่าย
ทรพัยส์นิออก จากบญัชหีรอืทะเบยีน และจดัท าโครงการเพือ่จดัซือ้ทดแทน แต่
กลบัใชง้บประมาณในโครงการซ่อมแซมกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดทีต่ ัง้ไวต้าม
ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2555 และ 2558 งบประมาณ
โครงการบ ารุงรกัษาระบบโทรทศันว์งจรปิด ในเขตรบัผดิชอบของ อบจ.ชลบุร ี
งบประมาณ 10 ลา้นบาท มาด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งครุภณัฑต์วัใหมท่ดแทนตวั
เกา่ 

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิมขีอ้เสนอแนะให ้อบจ.ชลบรุ ีพจิารณาด าเนนิการ
ดงันี ้

 

 



1. ส ัง่การใหเ้จา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบ ด าเนนิการในสว่นของการควบคุมครุภณัฑ์
โครงการ โดยหากครุภณัฑร์ายการใดยงัไมม่กีารบนัทกึในทะเบยีนคุมทรพัยส์นิ 
และ/หรอืยงัไมไ่ดม้กีารใหร้หสัครภุณัฑท์ีต่วัทรพัยส์นิ ตอ้งด าเนนิการใหค้รบถว้น
เรยีบรอ้ย และครุภณัฑร์ายการใดทีบ่นัทกึรหสัครุภณัฑใ์นทะเบยีนคุมทรพัยส์นิ
ไมต่รงกบัรหสัทีต่วัทรพัยส์นิ ตอ้งด าเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

2. ในกรณีทีม่คีรุภณัฑใ์นโครงการช ารุด เสือ่มคุณภาพจนไมส่ามารถใชง้านได ้
หรอืสูญหายไป ตอ้งด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุ
ของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 หมวด 3 การควบคุมและ
การจ าหนา่ยพสัด ุเพือ่จ าหนา่ยครภุณัฑน์ ัน้ออกจากบญัชหีรอืทะเบยีน และจดัท า
โครงการจดัซื้อครุภณัฑต์วัใหม่เพือ่ทดแทนตวัเก่าทีเ่สยีหายใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

3. ก าชบัผูป้ฏบิตัหินา้ทีด่า้นพสัดุ รวมท ัง้ก ากบั ดูแล ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานตาม
ระเบยีบฯ ทีก่ าหนดอยา่งเครง่ครดั หากเจา้หนา้ทีไ่มป่ฏบิตัติามระเบยีบดงักลา่ว 
ควรมมีาตรการลงโทษตามควรแกก่รณี 


