

**รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน งบลงทุนในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงินรวม ๒๒๕,๖๕๑,๒๗๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๘๑,๒๗๖,๕๕๗.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๒ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเงิน ๑๑๓,๘๔๓,๙๓๗.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ เป็นเงิน ๒๗,๒๑๙,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๖ คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๓๑๑,๖๗๔.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ (ภาพที่ ๒ : แผนภูมิสรุปรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒. จำนวนโครงการ/รายการ และจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๙๗ รายการ เป็นเงิน ๘๑,๒๗๖,๕๕๗.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๒ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้วในประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จัดทำโดยวิธี	จำนวน		จำนวนเงินเบิกจ่าย	
	รายการ	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
เฉพาะเจาะจง	๔๘๗	๘๒.๑๒	๑๕,๒๖๘,๘๑๒.๒๑	๖.๗๗
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑๐	๑.๖๙	๖๖,๐๐๗,๗๔๕.๖๐	๒๙.๒๕
รวม	๔๙๗	๘๓.๘๑	๘๑,๒๗๖,๕๕๗.๘๑	๓๖.๐๒
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๒	๑๓.๘๓	๑๑๓,๘๔๓,๙๓๗.๕๘	๕๐.๔๕
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๔	๒.๓๖	๒๗,๒๑๙,๑๐๐.๐๐	๑๒.๐๖
เงินคงเหลือ	-	-	๓,๓๑๑,๖๗๔.๖๑	๑.๔๗
รวมทั้งสิ้น	๕๙๓	๑๐๐	๒๒๕,๖๕๑,๒๗๐.๐๐	๑๐๐

จากตารางข้างต้น จะพบว่า

๑) วิธีการที่ใช้ในการดำเนินการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๘๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๒ รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ (ภาพที่ ๓ : แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนรายการหรือโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒) วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๖๖,๐๐๗,๗๔๕.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๖๘,๘๑๒.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๗ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ภาพที่ ๔: แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบงาน ด้านบุคลากร ด้านทรัพย์สิน และด้านงบประมาณ พบว่า

ด้านบุคลากรเป็นด้านที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง แต่เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้

ด้านโครงสร้าง ด้านระบบงาน ด้านทรัพย์สิน และด้านงบประมาณ ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเหตุปัจจัย ดังนี้

- ๑) ด้านโครงสร้าง มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีครบตามโครงสร้าง
- ๒) ด้านระบบงาน การบริหารจัดการมีความชัดเจน มีเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนทั้งเอกสารที่เป็นกระดาษ และข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓) ด้านบุคลากร มีการกำหนดมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งหัวหน้ายังได้มีการให้ความรู้และคำแนะนำในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการติดตามงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
- ๔) ด้านทรัพย์สิน มีเครื่องมือเครื่องใช้ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน
- ๕) ด้านงบประมาณ ส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรครบถ้วน

๔. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด


การดำเนินงานจัดหาพัสดุมีการดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามที่กำหนด แต่บางโครงการมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบให้การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีดังนี้

- ๑) โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ๓๒ ยูนิต สตม.๙ ครั้งที่ ๑ ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
- ๒) โครงการปรับปรุงรั้วด้านหน้าอาคาร สตม.๙ ครั้งที่ ๑ ยกเลิกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแนบไฟล์ราคากลางในระบบ e-GP ซ้ำกับโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย
- ๓) การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์กล้องดิจิทัลเพื่อขออนุมัติงบประมาณ เมื่อดำเนินการจัดซื้อพบว่าคุณลักษณะที่กำหนดต่ำและล้าสมัย


๕. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ

- ๑) ผู้รับผิดชอบควรระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-GP และตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งเมื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการบันทึกเอกสารแนบไฟล์ผิดโครงการ
- ๒) การของบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วควรดำเนินการทันทีเพื่อลดปัญหาคุณลักษณะต่ำและล้าสมัย


ภาพที่ ๑ แผนภูมิวงปริมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓




ภาพที่ ๒ แผนภูมิสรุปรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ภาพที่ ๓ แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนรายการหรือโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
(ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ภาพที่ ๕ แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



หมายเหตุ งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละ ๕๐.๔๕ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของโครงการ ดังนี้

๑. ซื้อครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๘๐ ชุด
๒. ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘๐๐๐ บีทียู ๑๗ เครื่อง สตภ.๖
๓. โครงการงานปรับปรุงห้องฝึกอบรม ศูนย์เทคโนโลยี ชั้น ๑ อาคาร ๑
๔. โครงการปรับปรุงอาคาร (หลังคา/ฝ้าเพดาน/พื้นผิวประตู) สตภ.๒
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัย สตจ.นครปฐม
๖. โครงการปรับปรุงบริเวณ สตจ.บุรีรัมย์
๗. โครงการซ่อมแซมสุขาชายหญิง จำนวน ๓ ชั้น สตภ.๖
๘. โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ๓๒ ยูนิต สตภ.๙
๙. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ
๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม
๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา