

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ขออนุมัติดำเนินการงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในการตรวจสอบหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานบุคคลโดยเพิ่มตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม รวมทั้งเพิ่มภารกิจการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ทำให้มีเอกสารที่ต้องจัดเก็บปริมาณมาก และห้องทำงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการจึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสาร ปรับปรุงห้องทำงานตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการตรวจเงินแผ่นดินมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรสำหรับอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานราชการในพื้นที่รับผิดชอบ

๒.๒ เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเอกสารของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วย

งานเอกชนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เชื้อ
ถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญ
ชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า
หลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่น
ข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะ
ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้า
รายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างและเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

แบบรูปรายการโครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ยผจ.ขพ.๖/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร จำนวน ๓๑
แผ่น

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และเงื่อนไขตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๓,๖๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางงาน
ก่อสร้าง จำนวน ๓,๖๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

จำนวน ๑๑ งวด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

จัดทำแผนงานก่อสร้าง	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ทำการเจาะสำรวจชั้นดินพร้อมเสนอรายการผลการเจาะสำรวจของชั้นดิน	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
รื้อถอนเสาเข็ม คสล. เดิม	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
รื้อถอนถนน คสล. เดิม	แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

งานปรับพื้นที่ และปักผังอาคาร พร้อมขุดดินฐานราก	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
วางเหล็กเสริมพร้อมหล่อคอนกรีตฐานราก	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
วางเหล็กเสริมพร้อมหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
วางเหล็กเสริมพร้อมหล่อคอนกรีตคาน-พื้น ชั้นที่ ๑	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว	
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง	

งวดที่ ๓

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

วางเหล็กเสริมพร้อมหล่อคอนกรีตเสารับคานชั้นที่ ๒	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
วางเหล็กเสริมพร้อมหล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล.ชั้นที่ ๒	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
วางเหล็กเสริมพร้อมหล่อคอนกรีตเสา คสล. รับโครงหลังคา	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
วางเหล็กเสริมพร้อมหล่อคอนกรีตบันได	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว	
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง	

งวดที่ ๔

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งวัสดุผนังหลังคา และส่วนประกอบของงานหลังคา	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งไม้เชิงชายและทับหน้าสำเร็จรูป	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว	
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง	

งวดที่ ๕

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ก่ออิฐผนังพร้อมเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ชั้นที่ ๑	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างเฉพาะวัสดุไม้ ชั้นที่ ๑	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
เดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑	แล้วเสร็จ ๘๐%
เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่างๆ (ถ้ามี) ชั้นที่ ๑	แล้วเสร็จ ๙๐%
ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ไม่รวมอุปกรณ์และท่อต่างๆ	แล้วเสร็จ ๘๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว	
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง	

งวดที่ ๖

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ก่ออิฐผนังพร้อมเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ชั้นที่ ๒	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างเฉพาะวัสดุไม้ ชั้นที่ ๒	แล้วเสร็จ ๑๐๐%

เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่างๆ (ถ้ามี) ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
ฉาบปูนผนังก่ออิฐภายใน-ภายนอก ชั้นที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ ๗๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ฉาบปูนผนังอิฐภายใน- ภายนอก ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชายคา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
บุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชายคา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
บุกระเบื้องแกรนิตโต้ พื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
บุกระเบื้องแกรนิตโต้ พื้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ทาสีรองพื้นผนังอาคารภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
บุกระเบื้องแกรนิตโต้พื้นพร้อมติดตั้งราวบันได (งานบันได) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ผนังฉาบเรียบภายใน-ภายนอก ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมขอบขาว ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งประตู ABS ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ปูกระเบื้องพื้นชนิดกันลื่นขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร (พื้นโดยรอบอาคารสำนักงานเดิม)แล้วเสร็จ ๑๐๐%
งานปรับระดับดินเดิมพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
วางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตพื้นถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๕๐%
งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แล้วเสร็จ ๑๐๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

วางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตพื้นถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
งานทำพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
งานก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท โครงเคร่าเหล็กกล้าไนท์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
งานติดตั้งรั้วสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการ และ
สัญญาทุกประการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ ผู้รับจ้างทำการส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อน ก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้นเพื่อรับเงินต่อไปได้ โดย
ไม่ต้อง ส่งงานเรียงลำดับงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า
จ้างเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน)

๑๐. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับ
มอบงาน

๑๑. อื่น ๆ

ให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

(นายรังสิต ใจรังษี)

ประธานกรรมการ

18 พ.ย. 67 เวลา 19:20:41 (e-Office TSA) Personal PKI-LN

Signature Code : rU7qO-FYJ++-z2tFs-jgzSH

ลงชื่อ



(นายวสันต์ แสงใส)

กรรมการ

19 พ.ย. 67 เวลา 8:49:4 (e-Office TSA) Personal PKI-LN

Signature Code : 2PKFK-WzE0K-3iLLm-Kb0zL

ลงชื่อ



(นายสมภาพ ชอบตรง)

กรรมการ

19 พ.ย. 67 เวลา 8:54:47 (e-Office TSA) Personal PKI-LN

Signature Code : qXDIX-HuqqD-eyN8x-LbSCK

ลงชื่อ



(นายจรัวัฒน์ พร้อมสกุล)

กรรมการ

19 พ.ย. 67 เวลา 11:37:30 (e-Office TSA) Personal PKI-LN

Signature Code : JldZE-RGidZ-soqX7-aaOgJ