

การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน จ่ายเงินล่วงหน้า - % จ่ายเงินงวด 100 %

งวดที่	สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง	ระยะเวลา	จ่ายเงิน
งวดที่ 1	จ่ายเงินให้ 35% เมื่อผู้รับจ้างเหมา ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ - เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ		35%
งวดที่ 2	จ่ายเงินให้ 35% เมื่อผู้รับจ้างเหมา ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ - งาน โครงสร้างหลังคา งานหลังคา งานผนังและคกแต่งผนัง และงานประตู-หน้าต่าง (รวมอุปกรณ์และวงกบ) แล้วเสร็จ		35%
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	จ่ายเงินให้ 30% เมื่อผู้รับจ้างเหมา ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ - ดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ และทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆให้สามารถใช้งานได้ดี พร้อมทำความสะอาด พื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้วเสร็จตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ		30%



